

O PROGRAMA • AI NATIVE • ANO 1

# Um ano. Três fases. Três portas de saída.

---

*A decisão do ano é tomada uma vez. O risco, nunca: cada fase termina num portão onde a decisão volta para a sua mão.*

ANTES DE QUALQUER CONTRATO


# Tudo começa com o Mapa de Vazamento. Grátis.

Feito de fora, com um número em reais dentro: onde estimamos que a operação está vazando, quanto por mês, e o que faríamos primeiro.

O Mapa é a porta única da ABBA. Ele existe para uma decisão: vale ou não vale abrir o Programa? Se o número não convencer, a conversa termina ali. Sem custo e sem compromisso.

Se convencer, o Termo do Programa é assinado uma vez, com as três fases dentro: a fase 1 firme, e as fases 2 e 3 já precificadas como opção sua, condicionada ao Portão da Prova. Provar valor em semanas, com dinheiro pequeno, antes de comprometer dinheiro grande.

## Maturidade em IA



# O que acontece em cada fase, e por quê.

Cada capacidade que a ABBA opera tem lugar e hora dentro do Programa. Nada é vendido em separado: é assim que o sistema funciona.

|                        |                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AVALIAÇÃO PROFUNDA     | Fase 1           | O mergulho do conselho à linha de frente: onde o dinheiro vaza, o que a empresa tem de base, quem vive cada processo. Sai o retrato completo de oportunidades, ranqueado por retorno e esforço. |
| PROTÓTIPO MEDIDO       | Fase 1           | O caso escolhido construído com os seus dados e posto em uso real, contra a métrica combinada por escrito na primeira semana. É a primeira parede da obra: é ela que paga a fundação do resto.  |
| CONSTRUÇÃO             | Fase 2           | Os casos aprovados em produção: arquitetura, integrações com os seus sistemas e agentes com aprovação humana nos pontos certos. Erro caro passa por gente antes de acontecer.                   |
| CAPACITAÇÃO            | Fase 2           | A turma da sua equipe no nosso portal, uma prática por dia no trabalho real, com fluência medida em 30, 60 e 90 dias. Sistema novo e gente formada andam juntos.                                |
| OPERAÇÃO ASSISTIDA     | Fase 3           | SLA, presença semanal e relatório mensal de projetado versus realizado, com a nossa mão cada vez mais leve, de propósito.                                                                       |
| RITUAL COM A DIRETORIA | Fase 3 em diante | O registro de cada decisão contra o resultado medido, apresentado a quem decide. É o que vira o Exame Anual do ano 2.                                                                           |

# Um caso construído, rodando e medido. E o retrato inteiro.

A métrica é combinada por escrito na primeira semana. Ao fim, o número está na mesa. E a decisão é sua.

O que a fase 1 entrega:

- o caso escolhido construído com os seus dados, em uso real;
- a medição de terceiro contra a métrica combinada: projetado versus realizado, assinado por uma pessoa nomeada da sua empresa;
- a avaliação profunda de maturidade;
- o retrato completo de oportunidades, ranqueado por retorno e esforço.

O retrato é seu, fique ou não: o portão retém execução, nunca informação.

Confidencial

1. Sumário executivo

{{O que foi construído, o que os números mostraram, e a recomendação GO / NO-GO / AJUSTAR}}

2. O caso de uso

Processo-alvo: {{ }}

O que o agente faz: {{entrada → processamento → saída → revisão humana → resultado}}

Critérios de sucesso acordados (kickoff): {{ }}

3. Resultados medidos

| Métrica                           | Baseline (antes) | Protótipo (medido) | Meta   | Atingido?     |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------|---------------|
| {{ex.: tempo por item}}           | {{{ }}           | {{{ }}             | {{{ }} | {{{Sim/Não}}} |
| {{ex.: taxa de aprovação humana}} | {{{ }}           | {{{ }}             | {{{ }} | {{{ }}        |
| {{ex.: custo por execução}}       | {{{ }}           | {{{ }}             | {{{ }} | {{{ }}        |

Números medidos em {{(N)}} execuções reais entre {{(DATA)}} e {{(DATA)}} — não projeções.

4. O que aprendemos

• {{aprendizado técnico}}

• {{aprendizado de processo/pessoas}}

• {{ajuste feito durante o protótipo}}

5. Recomendação e decisão

Recomendação ABBA: {{GO para deployment / AJUSTAR e re-testar / NO-GO com o porquê honesto}}

Decisão do cliente: {{registrada na sessão de alinhamento — data}}

6. Plano de deployment (se GO)

{{(Escopo da expansão, prazo, treinamento necessário, modalidade (cloud gerenciada / on-premise) — vira o Anexo I da fase seguinte, com Termo de Aceite fechando esta)}}

# Palavra por palavra, antes de começar. Como numa proposta real.

De uma proposta emitida em agosto de 2026 (empresa preservada, setor de eventos): o piloto já nasce com a meta travada por escrito na reunião técnica, e o fechamento mede contra ela.

---

## META COMBINADA 1

Zero encaminhamento manual: a lista inteira de convidados processada sem o dono tocar no telefone.

---

## META COMBINADA 2

Taxa de confirmação igual ou melhor que a do último evento comparável, com o esforço de horas caindo a quase zero.

---

## META COMBINADA 3

Todo contato com resposta registrada: quem confirmou, quem recusou, quem ficou no encerramento.

---

## A MEDIÇÃO

O relatório de fechamento do piloto compara os números do evento contra a meta combinada antes. É esse papel que decide a conversa seguinte: não a nossa opinião.

*É assim em todo caso da ABBA, do piloto de seis semanas ao ano inteiro: sucesso combinado antes, medido depois.*

O PORTÃO DA PROVA • SEMANA 6

**Se o número combinado não apareceu, ou se você simplesmente mudar de ideia, você sai levando tudo. Sem multa.**


---

*Há mais dois portões como este: no mês 6 e no mês 12. Nenhuma fase começa sem a anterior ter provado. Se a gente não bater o número, a gente não segue. É o nosso risco, não o seu.*

# Sistemas em produção. Pessoas formadas. Juntos.

Os casos que você aprovou no retrato entram em produção, e a sua equipe é formada em turma própria, em paralelo.

Engenharia de verdade: arquitetura, integrações com os seus sistemas e agentes de IA com pontos de aprovação humana desenhados. Erro caro passa por gente antes de acontecer. E capacitação medida: uma prática por dia, no trabalho real, com fluência medida em 30, 60 e 90 dias. Porque sistema novo com a empresa pensando do jeito antigo não transforma nada.



O portal da turma, como o seu time vê hoje.

|                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| Confidencial                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |              |
| <b>1. Sumário do go-live</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                     |              |
| Data do go-live: {{ }}                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |
| Escopo implantado: {{agentes, áreas, usuários}}                                                                                                                                                                                |          |                     |              |
| Modalidade: {{ABBA Cloud gerenciada / On-premise}}                                                                                                                                                                             |          |                     |              |
| <b>2. Testes de aceitação</b>                                                                                                                                                                                                  |          |                     |              |
| Teste                                                                                                                                                                                                                          | Critério | Resultado           | Status       |
| Funcional                                                                                                                                                                                                                      | {{ }}    | {{ }}               | {{Aprovado}} |
| Integrações                                                                                                                                                                                                                    | {{ }}    | {{ }}               | {{ }}        |
| Carga/volume                                                                                                                                                                                                                   | {{ }}    | {{ }}               | {{ }}        |
| Segurança e acesso                                                                                                                                                                                                             | {{ }}    | {{ }}               | {{ }}        |
| <b>3. Operação e SLAs ativados</b>                                                                                                                                                                                             |          |                     |              |
| Severidades, tempos de resposta e janela de suporte conforme o SLA contratado (Anexo do contrato). {{Transcrever a tabela do SLA vigente — não inventar números novos aqui}}                                                   |          |                     |              |
| <b>4. Treinamento e adoção</b>                                                                                                                                                                                                 |          |                     |              |
| {{Quem foi treinado, formato (plataforma + presencial), % onboardado no go-live, plano para retreinamentos}}                                                                                                                   |          |                     |              |
| <b>5. Handover e documentação</b>                                                                                                                                                                                              |          |                     |              |
| • Documentação técnica e operacional entregue: {{onde}}                                                                                                                                                                        |          |                     |              |
| • Inventário de decisões automatizadas (Art. 20 LGPD) atualizado: {{link/loc}}                                                                                                                                                 |          |                     |              |
| • Acessos e credenciais transferidos conforme contrato                                                                                                                                                                         |          |                     |              |
| <b>6. Operação assistida (hypercare)</b>                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |
| Período de {{30}} dias de acompanhamento intensivo a partir do go-live: monitoramento diário, ajuste fino, canal direto. Ao final, transição para a manutenção contínua sob SLA — com o primeiro Relatório Mensal de Operação. |          |                     |              |
| <b>7. Aceite</b>                                                                                                                                                                                                               |          |                     |              |
| O aceite formal desta fase é registrado no Termo de Aceite de Entregáveis anexo — que autoriza a fatura do marco e o início da operação contínua.                                                                              |          |                     |              |
| ABBA - Consultoria de IA                                                                                                                                                                                                       |          | abbaservices.com.br |              |

Relatório de implantação real (empresa preservada).

# A única prova que importa: funcionar sem nós no meio.

A operação acompanhada de perto. E a mão cada vez mais leve, de propósito.

Presença semanal, SLA, relatório mensal de projetado versus realizado e o registro de cada decisão contra o resultado medido.

No mês 12, a diretoria não recebe uma impressão: recebe a série do ano inteiro. O que foi prometido, o que foi medido, o que ficou instalado e quem, da sua equipe, opera cada peça.

Confidencial

1. Resumo do mês

- {{destaque 1}}
- {{destaque 2}}
- {{destaque 3}}

2. Operação por agente

| Agente | Execuções | Taxa de aprovação humana | Custo      | Disponibilidade |
|--------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|
| {{{}}} | {{{}}}    | {{{}}}                   | R\$ {{{}}} | {{{}}}          |
| {{{}}} | {{{}}}    | {{{}}}                   | {{{}}}     | {{{}}}          |

3. Projetado vs. realizado

| Métrica de valor (do Anexo I)        | Projetado | Realizado no mês | Acumulado |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| {{(ex.: horas economizadas/semana)}} | {{{}}}    | {{{}}}           | {{{}}}    |

Esta tabela nunca sai do relatório — é a promessa central da ABBA: resultado verificado, sem enfeite.

4. Incidentes e mudanças

| ID     | Data   | Severidade  | Descrição | Tempo de resolução | Dentro do SLA? |
|--------|--------|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| {{{}}} | {{{}}} | {{(S1-S2)}} | {{{}}}    | {{{}}}             | {{(Sim/Não)}}  |

Horas de evolução usadas no mês: {{(X)}} de {{(HORAS\_MES)}} contratadas

5. Adoção da plataforma de capacitação

{{(Ativos na semana, progressão de níveis, novos colaboradores onboardados)}}

6. Recomendações para o próximo período

- {{(recomendação 1 — vira pauta do próximo ritual do conselho se relevante)}}
- {{(recomendação 2)}}



E DEPOIS DO ANO?

## A relação vira medição anual.

Do segundo ano em diante: operação sob SLA, conselho trimestral e o Exame Anual de IA, a maturidade re-medida e comparada ano contra ano.

A série histórica que nasce daí só existe aqui e vale mais a cada ano. É dela que sai a fila de oportunidades do ano seguinte: melhorias que só aparecem depois que o fluxo novo existe. Expansões entram como mini-ciclos dentro da assinatura, cada um com a mesma regra de sempre: métrica combinada antes, medida depois.

---

*Retemos clientes do único jeito que aceitamos: composição de valor, nunca dependência. Tudo o que construímos é seu, o dado é exportável, e a saída é limpa em qualquer aniversário.*

NO FIM

# O que fica com você

---

## OS SISTEMAS

em produção, documentados, com aprovação humana nos pontos certos. Propriedade sua.

---

## AS PESSOAS

formadas em turma própria, com fluência medida. E um dono interno para cada peça.

---

## O REGISTRO

cada decisão com o número combinado antes e o resultado medido depois, assinado por gente sua.

---

## A PROVA

não a nossa palavra: a série de projetado versus realizado do ano inteiro, pronta para a diretoria.

**O próximo passo não custa nada: o Mapa de Vazamento da sua operação.**